



2025-2 2DGP

「몬스터&몬스터」 중간 발표 자료



목차

- Chapter 1 개발 진행 상황

기존 개발 일정과 실제 진행 상황

- Chapter 2 Github commits 통계

개발 일정 중 커밋 통계

기존 개발 일정

1주차	레벨 디자인 및 상세 기획, 필요한 리소스 찾기	.
2주차	코드 메인 뼈대 제작 및 기초 준비	..
3주차 ~ 7주차	내부 코드 제작, 추가 리소스 제작	...
8주차	실행 검사 및 오류 수정
9주차	부족한 부분 보완 및 프로젝트 마무리

실제 진행 상황

1주차	상세 기획, 필요한 리소스 찾기 ----- 레벨 디자인 일정 제외	090 %	•
2주차	레벨 디자인 ----- 1주차에서 2주차로 지연	080 %	••
3주차	이전 주차 보완 ----- 일정 추가	080 %	•••
4주차	코드 메인 뼈대 제작 및 기초 준비 - 2주차에서 4주차로 지연	070 %	••••
5주차	내부 코드 제작 ----- 추가 리소스 제작 일정 제외	020 %	•••••



각 주차마다
평균 68% 진행

전체 프로젝트의
약 15% 진행

commits 통계

- Pulse
- Contributors
- Community
- Community standards
- Traffic
- Commits
- Code frequency
- Dependency graph
- Network
- Forks
- Actions usage metrics
- Actions performance metrics

Commits over the last year of mca1107/2DGP-MaM

